

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

- egyrészről: **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgármester
adószám: 15735595-2-08
számlaszám: 11737007-15466004-12760000
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),
- másrészről: **Atlas Engineer Consulting Hungary Kft.**
székhelye: 1135 Budapest, Hun u. 2.
képviseli: Szőke Dániel Balázs ügyvezető
adószám: 23863956-2-41
számlaszám: 10300002-10562681-49020011
mint tervező (a továbbiakban: „**Tervező**”),

(a továbbiakban együtt: „**Szerződő Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy egymással tervezési szerződést kötöttek Győrött, 2013. október 1-jén a „**győri 6989 hrsz-on található épület bontási és ugyanezen ingatlanon parkolóház építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése**” tárgyában (a továbbiakban: „**Tervezési szerződés**”).
2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Tervezési szerződés megkötése óta eltelt időszakban olyan körülmények merültek fel, melyek a Tervezési szerződés megkötésekor nem voltak a Szerződő Felek által előre ismertek, és a szerződés-módosítás nélkül a Tervezési szerződés teljesítése mindkét fél lényeges, jogos érdekét sértené. A felmerült körülmények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Tervezési szerződés teljesítése a szerződés megkötésekor ismert elvégzendő feladatok tekintetében az elvárt teljesítési időpontban nem teljesíthető, melyre tekintettel szükséges a Tervezési szerződés módosítása.
3. A felmerült körülmények, a szerződés-módosítás indoka:

Mivel Tervező a tervezés során olyan előre nem látható tervezést befolyásoló körülményeket – talajmechanikai adatok, szomszédos, un. Sztárgarázs tárgyi ingatlannal közös közműellátása, ugyanezen épületrész idegen tulajdonú, de egymás állékonyságát befolyásoló tartószerkezete – tárt fel, amiknek a hatósági, közmű szolgáltatói, valamint tulajdoni viszonyait is tisztázni szükséges, ezért szükséges a teljesítési határidő, és a számlázási feltételek módosítása.

4. Mindezek alapján Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § (2) bekezdésére figyelemmel a Tervezési szerződést – közös megegyezéssel – az alábbiak szerint módosítják:
 - 4.1. A Tervezési szerződés 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

”2.1. Tervező az 1.2. pontban meghatározott feladatot a következő teljesítési határidőkre köteles elvégezni:
Vázlattervek benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.
A bontási és építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje: 2014. június 30., mint a szerződés teljesítésének véghatárideje.”
 - 4.2. A Tervezési szerződés 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

”2.2. A Megrendelő **a bontási és az építési** engedélyezési tervdokumentáció átvételét követő 5 munkanapon belül megvizsgálja azokat.”
 - 4.3. A Tervezési szerződés 2.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.2.1. Amennyiben a Megrendelő a **tervet** elfogadja, úgy írásban nyilatkozik a teljesítésről. A **bontási és építési** engedélyezési terv elfogadása esetén a Tervező köteles a tervet engedélyezésre benyújtani **a Megrendelő által meghatározott időpontban**. A Tervező köteles átadni a Megrendelő részére az arról szóló igazolást, hogy a tervet benyújtotta engedélyezésre.
 - 4.4. A Tervezési szerződés 6.1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.1.2. II. Részszámla
Megrendelő a bontási és építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását követően állítja ki a teljesítés-igazolását az 1.2.2. és 1.2.3. szerinti feladat részbeni elvégzéséről és Tervező ezt követően nyújthatja be II. részszámláját az 5.1. pont szerinti tervezési díj 65%-ának megfelelő, nettó 15.925.000,- Ft + 27% ÁFA (4.299.750,- Ft), bruttó 20.224.750,- Ft, azaz bruttó Húszmillió-kettőszázhuszonnégyezer-hétszázötven forint számlaösszeggel.”
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tervezési szerződés egyéb pontjait jelen szerződés-módosítás nem érinti.
6. Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik.
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Jelen szerződés 6 (hat) példányban készült magyar nyelven és 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Győr, 2013. november 25.



.....
Megrendelő
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében
Borkai Zsolt polgármester





.....
Tervező
Atlas Engineer Consulting Hungary Kft.
képviselésében
Szóke Dániel Balázs ügyvezető





Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:


Dr. Lipovits Szilárd
jegyző
Dátum: Győr, 2013. november 25.



Pénzügyileg ellenjegyzem:


Nagy Tamás
gazdálkodási főosztályvezető
Dátum: Győr, 2013. november 25.



A szerződést kapja:

1. sz. példány: Szigánt példány Településfejlesztési Főosztály támaszkodó
2. sz. példány: Tervező
- 3.-4 sz. példány: Településfejl. Főosztály jogásza
5. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Gazd. Főosztály Pénzügyi Osztály
6. sz. példány: Közbeszerzési Csoport