

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. számú módosítása

amely létrejött

- egyrészről: **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**
címe: 9021 Győr, Városház tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgármester
adószám: 15735595-2-08
számlaszám: 11737007-15466004-00000000
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),
- másrészről: **Strabag Általános Építő Kft.**
címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
képviseli: Szabó Dezső és Ványi Tamás
adószám: 11705053-4-44
számlaszám: 11794008-20534431
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő a Kbt. 122/A. § bekezdése alapján 2013. július 31. napján közbeszerzési eljárást indított a „**Győrszentiván Déli bekötését biztosító út c. projekt I. ütem kivitelezési munkái**” tárgyú útépitési beruházás (továbbiakban útépitési beruházás) kivitelezésére. Az eljárás nyertese Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.

2. A közbeszerzési eljárás eredményeként Felek egymással 2013. szeptember 30. napján az útépitési beruházás kivitelezésére Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az előző bekezdés szerinti szerződés megkötésére a közbeszerzési eljárás értékeléséhez szükséges megfelelő idő biztosítása miatt a tervezettnél későbbi időpontban került sor.

A fentiek eredményeként a szerződés megkötése időpontjában az a jogi helyzet alakult ki, amely a Vállalkozó számára olyan kötelezettséget állapított meg, hogy a Szerződés 3.2. pontban meghatározott határidőben történő teljesítése lehetetlenné vált.

4. Szerződő Felek a Szerződést a 3. pontban meghatározott okokra tekintettel az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződés 3.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

3.2. A kivitelezés befejezési határideje: 2013. december 30, amely időpontig a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik, és ennek jegyzőkönyvi dokumentálása megtörténik.

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb pontjait jelen szerződésmódosítás nem érinti.

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ban foglaltak figyelembe vételével jártak el.

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés 5 (öt) példányban készült magyar nyelven és 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Győr, 2013. október 2.




Megrendelő

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviselőiben
Borkai Zsolt polgármester



Vállalkozó
Strabag Általános Építő Kft
képviselőiben
Szabó Dezső
ügyvezető


STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
GYŐRI FŐÉPÍTÉSVIZELŐSÉG
8171 GYŐRÚJFALU, NYÚZS-UTCA
ADÓSZÁM: 11700303-4-44
C/SZ. 17760372-5-44
4.



Vállalkozó
Strabag Általános Építő Kft
képviselőiben
Ványi Tamás
ügyvezető

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:

Név: dr. Lipovits Szilárd jegyző

Aláírás: 

Dátum:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Név: Nagy Tamás Gazdálkodási Főosztály vezetője

Aláírás: 

Dátum: 2013. OKT. 03.

A szerződést kapja:

1. sz. példány: Szignált példány (Irattár)
2. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Településfejl. Főosztály Városépítési Osztály
3. sz. példány: Strabag Általános Építő Kft., mint Vállalkozó
4. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Gazd. Főosztály Pénzügyi Osztály
5. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi és Önkormányzati osztály, Közbeszerzési Csoport