


Ebből november végéig megvalósult a tetősikablakok beépítése, tetőtéri gipszkartonburkolat fém vázszerkezet megépítése.

A projekt során felmerült nehézségeink:

- Az építkezéshez mind a tárgyi, mind a pénzadományok nehezebben „érkeznek” a tervezettnél (a cégek a válságra hivatkozva nehezebben adományoznak).
- A kivitelező céggel történt egyeztetés során kiderült, hogy más technológiai megoldások, például: téglafal helyett gipszkarton falazóelem környezetbarát (cellulózsizigeteléssel) alkalmazására lenne szükség (az építészeti tervek 7 évesek).

További terveink a beruházás finanszírozására:

- Elbírálás alatt van egy TAMOP pályázatunk
- Intenzív adománygyűjtés
- 2012. februári jótékonyági bálunk bevételét is e célra kívánjuk fordítani.



### Pénzügyi elszámolás

A kapott támogatást a tetőtér beépítés 1 fázisához használtuk fel.

A számla és a kifizetést igazoló bizonylat záradékolt, hitelesített fénymásolatát valamint a 20 % önrész (60.000 Ft) cél érdekében történt felhasználásáról szóló nyilatkozatot mellékelteként csatoljuk (előkészítő munkálatok: ideiglenes tetőnyílás kialakítása és födém áttörés lezárása; beruházás 1 szakasz: fémlécváz anyagbeszerzés).

Számla kelte	Számla / banki kivonatszám	Kifizetés tartalma	Elszámolt összeg
2011.11.30.	HH 000013/2011	Tetőtér kialakítás 1. részszámla*	300.000,-Ft

\*A részszámla tartalmazza a 11 darab 66/118 típusú billenő kivitelben készült tetősík ablak és a sarufákhoz rögzített fém lécváz építését.

Munkánkhoz a támogatást ezúton is nagyon köszönjük, tisztelettel:



Kovácsné Lengyel Monika

a Gézengúz Alapítvány Győr igazgatója

GÉZENGÚZ ALAPÍTVÁNY  
9025 Győr, Liget u. 1.  
HVB Bank Hungary Rt.  
10916001-00000471-36110049  
Adószám: 19850823-1-47