

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

- egyrészről: **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**
címe: 9021 Győr, Városház tér 1.
képviseli: Borkai Zsolt polgármester
adószám: 15735595-2-08
számlaszám: 11737007-15466004-12460009
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

- másrészről: **Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság**
címe: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.
képviseli: Borbély András ügyvezető
adószám: 24951089-2-11
pénzforgalmi számlaszám: 58600551-11227412-00000000
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó1”),

és

**NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**
címe: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.
képviseli: Neuzer András ügyvezető
adószám: 11196754-2-11
pénzforgalmi számlaszám: 10200483-36113172-00000000
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó2”),

(a továbbiakban Vállalkozó1 és Vállalkozó2 együtt: „Vállalkozó”, valamint a továbbiakban Megrendelő, Vállalkozó1 és Vállalkozó2 együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Jelen szerződésmódosítás a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 44. § (1) és (7) bekezdése hatálya alá tartozik, amelyre tekintettel a Felek jelen szerződésmódosítást a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által lefolytatott „ex ante” ellenőrzést követően, 2015. október 21. napján kiállított, a jelen szerződésmódosítást jogszerűnek minősítő szabályossági tanúsítvány kézhez vételét követően írják alá.

1. Előzmények

A Szerződő Felek megállapítják, hogy 2015. január 30-án egymással Vállalkozási Szerződést kötöttek a „**Vállalkozási szerződés a győri kötött gyűjtésű kerékpárkölcsonzó közösségi közlekedési rendszer kialakításához szükséges eszközök beszerzésére, a rendszer**

kialakítására és üzembe helyezésére, valamint üzemeltetésére Győrött, a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú beszerzésre.

2. A szerződésmódosítás indoka

A Vállalkozási Szerződés megkötését követően, a szerződésnek megfelelően megkezdődött a gyűjtőállomások részletes megtervezése. A tervezés során az alábbi problémák merültek fel:

- A közműszolgáltatóktól kapott részletes adatok a közműnyomvonalakról nem tették lehetővé a 7., 14., 15., 18., 19. sorszámú állomások eredetileg tervezett elhelyezését. Az új helyszínek az eredetileg tervezett elhelyezés közvetlen közelében, de más helyrajzi számon valósulhat meg.
- A 2. sorszámú állomás (Széchenyi István Egyetem) és a 9. sorszámú állomás (NYME Kollégium (Famulus Hotel)) telepítési terveit egyeztetve, a Hotel és az Egyetem képviselőinek kérését figyelembe véve a helyszín módosításra került, amely a telepítés szempontjából új helyrajzi számokat jelent.
- A 13. sorszámú állomás (Eötvös tér) az eredetileg tervezett helyszínén 12 helyett csak 8 db dokkoló fér el, illetve a 6. sorszámú állomásra (Dunakapu tér) tervezett 15 dokkoló helyett 14 kerül elhelyezésre. Az így fennmaradó 5 db dokkoló közül 3 db-bal a 3. sorszámú állomás (Fürdő tér), 2 db-bal pedig a 18. sorszámú állomás (Barátság park) került bővítésre.
- Az 5. sorszámú állomás (Bécsi kapu tér) – jelen projekt megvalósítására indított közbeszerzési eljárása után elkészült – felújítási koncepciójához nem illeszkedik a 7489 helyrajzi számú helyszínen elhelyezendő kölcsönző állomás, így a 12 dokkolóból álló állomás áthelyezésre került a 7279 helyrajzi számú, Virágpiac mellett lévő területre.
- A Dunakapu tér 2013-2015 közötti átépítése során az eredeti tervek módosultak, így a 6. sorszámú állomás (Dunakapu tér) telepítése az eredeti helyszínen nem volt lehetséges.

3. Módosuló rendelkezések

A Projekt megvalósítására a fentiek alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Vállalkozási Szerződést.

A Vállalkozási Szerződés I. 6. pontja helyébe a következő szöveg lép:

6. Teljesítés helye

A gyűjtőállomások a helyszínrajzoknak megfelelően az alábbi helyszíneken kerülnek kialakításra:

Ssz.	Állomás megnevezése	Dokkolók száma	HRSZ
1.	Marcal II., központi tér*	12	2858/137
2.	Széchenyi István Egyetem*	20	10622/7
3.	Fürdő tér*	8	8110/9
4.	Zsinagóga*	12	7871
5.	Virágpiac	12	7279
6.	Dunakapu tér*	14	6822/1, 6405/3
7.	Batthyány tér*	8	6586, 6584
8.	Bisinger Park – Deák F. iskola előtti ivókút*	8	7008
9.	NYME Kollégium (Famulus Hotel)*	8	6383
10.	Mátyás király tér	8	6174
11.	SZE kollégium (Mészáros L. u. 18-20.)*	12	4651/3
12.	Vasútállomás	20	7030
13.	Eötvös tér	8	7045
14.	Vidéki buszpályaudvar	12	3999
15.	Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	8	4318/1
16.	Petz Aladár Megyei Oktató Kórház*	10	4125/2
17.	Erzsébet liget*	8	4125/2
18.	Barátság park*	10	4778/90, 4778/84
19.	NYME kollégium (Cuha u. 18-20.)	12	2672/72
20.	II. János Pál tér - Nemzeti Színház	12	6968/2
21.	Megyeház tér	12	7147
22.	Állatkert - Műjégpálya*	12	5770/2
23.	Jereváni u., posta	10	279/109
		256	

* Alapozás szükséges (összesen 13 helyszín)


4. Szerződő Felek a Kbt. 132. §- bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy
- a szerződésmódosítás nem tartalmaz olyan feltételt, amely, ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, illetőleg a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna,
 - a szerződésmódosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg

c) a szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki.

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés egyéb pontjait jelen szerződésmódosítás nem érinti.

Jelen szerződés 7 (hét) példányban készült magyar nyelven és 4 számozott oldalt tartalmaz. Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Győr, 2015. október 29.




Megrendelő
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében
Borkai Zsolt
polgármester

NEUZER KFT
2500 Esztergom,
Mátyás király utca 45.
Adószám: 11196754-2-11




Vállalkozó1
Cycleme Bérkerékpár Rendszerek
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselésében
Borbély András
ügyvezető



Vállalkozó2
NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselésében
Neuzer András
ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:



Nagy Tamás
gazdálkodási főosztályvezető
2015. október 29.



Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:



Dr. Lipovits Szilárd
jegyző
2015. október 29.

Kapják:

1. sz. példány: Szignált példány (Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Irattár)
2. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Településfejlesztési Főosztály
3. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Településfejlesztési Főosztály
4. sz. példány: Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft. mint Vállalkozó1
5. sz. példány: NEUZER Kerékpár Ker. és Szolg. Kft. mint Vállalkozó2
6. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Pénzügyi Osztály
7. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közbeszerzési Csoport