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mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”),

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

Megbízó KÉ-10082/2009 számon közbeszerzési eljárást folytatott le a szerződés tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője Megbízott.

A megbízási szerződés alapját az Ajánlati dokumentáció, továbbá a Megbízott által benyújtott és Megbízó által elfogadott ajánlat határozzák meg. Amennyiben a megbízási  szerződés, az Ajánlati dokumentáció, illetve az ajánlat között eltérés van, úgy a felsorolt dokumentumokat ebben a sorrendben kell irányadónak tekinteni. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével. Ezen alapdokumentumok a megbízási szerződés szerves részét képezik.

1.
A szerződés tárgya: 


Győr Zemplén utca járdaépítés és csapadékvíz elvezetés kiviteli munkáival kapcsolatos műszaki ellenőri, szervezési és bonyolítási feladatainak ellátása.

2.
A feladatok részletezése:

2.1.
A beruházás előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

2.1.1
A tervek felülvizsgálata. 

2.1.2 A munkaterület átadás-átvételének lebonyolítása, ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása

2.2.
A beruházás megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok:

2.2.1 
A kivitelezés folyamatában a hatósági előírások, szabványok, valamint a Megbízó által meghatározott és szerződésbe foglalt feltételrendszer folyamatos ellenőrzése és megkövetelése, illetve betartása.

2.2.2 
A megvalósítás teljes folyamatában komplex szakági, folyamatos műszaki ellenőrzési tevékenység és annak folyamatos dokumentálása (építési napló, kooperációs jegyzőkönyvek).

           2.2.3 
Az eltakarásra kerülő szerkezetek kivitelezés közbeni ellenőrzése, írásos dokumentálása, és az ellenőrzést követő 8 napon belüli megküldése a Megbízó részére. 

           2.2.4 
A kivitelezés folyamán szükségessé váló koordinációs tárgyalások kezdeményezése, beleértve az alvállalkozók munkájának ellenőrzését és koordinálását is annak érdekében, hogy a létesítmény az építtető érdekének megfelelő minőségben, határidőre elkészüljön. Indokolt esetben tervezői művezetés koordinálása (írásos dokumentálása).

           2.2.5  
A heti gyakorisággal megtartott kooperációs tárgyalásokon, ill. azt követően az elvégzett feladatok részletes elemzése (minőség, a szerződésben foglalt műszaki és pénzügyi ütemek figyelembevételével), valamint javaslat kidolgozása a Megbízó részére a további feladatok és intézkedések meghatározására és továbbítása az érintettek felé írásban. Ezek megvalósulásának ellenőrzése. A Megbízottnak a kooperációkról számozott kooperációs jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyhez csatolni kell a munka előrehaladását dokumentáló fényképfelvételeket is. A Megbízott köteles a kooperációs jegyzőkönyvet a kooperációt követő 2 munkanapon belül megküldeni a Megbízó részére. A Megrendelő, illetve Üzemeltető által esetlegesen biztosított anyagok dokumentált átadása a Kivitelezőnek.

            2.2.6 A Megrendelő, illetve Üzemeltető által esetlegesen biztosított anyagok dokumentált átadása a Kivitelezőnek.

           2.2.7 
Pótmunkák esetén a műszaki indokoltság felülvizsgálata és véleményezése, javaslattétel a Megbízó felé. A Megbízó döntését követően a Megbízó kérésére a pótmunkák elrendelése. 

           2.2.8 
Közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában. A megvalósítás folyamatában – igény szerint – a műszaki, minőségi és pénzügyi állapotról részletes elemző tájékoztatás készítése a kivitelező adatszolgáltatása alapján.

2.2.9 
Folyamatos kapcsolattartás a Kivitelezővel, a Kivitelezőn keresztül az ő alvállalkozójával, a Tervezőkkel és a Megbízóval.

2.3       A kivitelezői teljesítések, illetve elszámolások:

2.3.1

A vállalkozási szerződésben meghatározott rész-teljesítések műszaki és minőségi, valamint pénzügyi felülvizsgálata, a biztosíték érvényességének vizsgálata, ezek dokumentálása, a benyújtott vállalkozói számla alapján javaslat a pénzügyi kifizetésekre.

2.3.2

Műszaki teljesítés, illetve számla-viták felmerülése esetén a döntésekhez szükséges bizonylatok összeállítása, egyeztetések lefolytatása.

2.3.3
Felmerülés esetén pótmunkák elszámolásának dokumentálása, javaslattétel a kifizetésre (összes bizonylat, dokumentumok, tanúsítványok csatolásának figyelembe vételével.)

2.4    A létesítmény megvalósulásának folyamatában a minőség biztosítása érdekében működtetett rendszer és tevékenység:

2.4.1
A létesítmény kivitelezésére irányuló vállalkozási szerződésének mellékletét képező minőségterve végrehajtásának, valamint a napi munkafolyamatokban beépítésre került építési termékek megfelelőség-igazolásának ellenőrzése a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben (ill. a vonatkozó hatályos jogszabályokban) foglaltak szerint.

2.4.2
A munkavégzéssel kapcsolatos technológiai leírások, illetve technológiai utasításokban foglaltak folyamatos ellenőrzése, észrevételek megtétele, intézkedés a szabványokban foglalt minőségi teljesítés biztosítására.

2.4.3.
A mintavételek folyamatos ellenőrzése, az ehhez kapcsolódó dokumentumok, jegyzőkönyvek a minőségbiztosítási tervben foglaltak szerinti ellenőrzése.

2.5.
A műszaki ellenőri tevékenység befejező szakaszai, műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása:

2.5.1
A műszaki átadás-átvételi eljárás meghirdetése előtt a minőségi elvárások, valamint a vállalkozói szerződésben foglaltak alapján közös bejárás kezdeményezése Megbízóval annak érdekében, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes legyen. Az átadás meghirdetéséig szükséges elvárások és feladatok Kivitelezővel történő részletes egyeztetése.

2.5.2 A műszaki átadás-átvételi és forgalomba helyezési eljárás meghirdetése,         folyamatainak rendezése és dokumentálása (beleértve az előírások szerinti összes műbizonylatot, engedélyt, minősítéseket és dokumentumokat).

2.5.3. A rögzítésre kerülő hibák és hiányosságok teljeskörű kijavítását követően az üzembe helyezési eljárás megszervezése.

2.5.4 A Kivitelező által készített megvalósulási tervdokumentáció ellenőrzése és felülvizsgálata, utána pedig a Megbízó részére történő átadása. A megvalósulási terv készítése a Kivitelező feladata.

2.5.5 A műszaki átadást követő 15 napon belül komplett műszaki – pénzügyi elszámolás elkészítése a Kivitelezői adatszolgáltatás alapján, a vagyonkataszteri dokumentáció elkészítése, Megbízó részére történő átadása.

2.6.
Feladatok a létesítmény befejezését követően:

2.6.1 A műszaki átadás-átvételi eljárástól számított 10 hónapon belül az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás kezdeményezése, lebonyolítása.

2.6.2 Vállalkozóval a szavatosság jogkörébe tartozó összes hiba rögzítése és a megállapodott határidőre kifogástalan minőségben történő kijavíttatása, annak dokumentálása. 

2.6.3 Az utó-felülvizsgálat hibáinak kivitelezői teljesítést követően további 1 évig jogi és műszaki szakértői közreműködés a Megbízó által kezdeményezett kötelező alkalmassági és szavatossági ügyekben. 

2.6.4 A beruházás folyamatában keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése.

2.7.
Egyéb:

A 2.1.-2.6. pontokban fel nem sorolt azon feladatok, amelyeket a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére vonatkozó hatályos jogszabályok előírnak. A Megbízott köteles kérni a kivitelezőtől is a vonatkozó hatályos jogszabályok betartását.

3.
A megbízás időtartama:

3.1.
A megbízás jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a              kivitelezés éves utó-felülvizsgálati eljárásának sikeres lezárásáig tart.

3.2.

A megbízás időtartamán belül a Megbízó jogosult részteljesítési határidőket szabni (hivatalos levél útján) a Megbízott részére az 1. pontban meghatározott és 2. pontban részletezett feladatok vonatkozásában. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által megjelölt határidőben teljesíti az adott feladatot.

3.3.
A megbízás időtartamán belüli tervezett időpontok:

3.3.1.
A kivitelezés megkezdésének várható időpontja:     2009. augusztus 17.

3.3.2.
A kivitelezés befejezésének várható időpontja: 
2009.november 30. 

3.3.3.
A pénzügyi aktiválás várható időpontja: 

2009. december 30.

3.3.4.
Az utó-felülvizsgálati eljárás befejezésének várható időpontja: 2010.november 30.

3.4.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy amennyiben a 3.3. pontban jelölt tervezett időpontok eltérően realizálódnak, az nem jelenti jelen szerződés módosításának kötelezettségét. A megbízás időtartamára a 3.1. pont rendelkezése az irányadó.

4. 
A megbízási díj:


A Megbízottat a megbízás szerződésszerű teljesítése esetén összesen nettó 198.000,- Ft  + 25 % ÁFA (49.500,- Ft), bruttó 247.500,- Ft, azaz bruttó kettőszáznegyvenhétezer-ötszáz forint megbízási díj illeti meg – amely díj tartalmazza a szerződés tárgya szerinti feladat megvalósításával együtt járó valamennyi költséget – az alábbi megbontásban:

4.1.
A Megbízottat a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételét követően és a jelen szerződés 2.5.5. pontjában foglaltak teljesítése után a nettó vállalkozási díj 95 %-a nettó 188.100Ft+ 25 % ÁFA (47.025 Ft), bruttó 235.125 Ft, azaz bruttó kettőszázharmincötezer-százhuszonöt forint illeti meg. 

4.2 
A Megbízottat az éves utó felülvizsgálati eljárás sikeres lezárása után a nettó 
vállalkozási díj fennmaradó 5%-a 

nettó  9.900 Ft+ 25 % ÁFA (2.475 Ft), bruttó 12.375 Ft, azaz bruttó  tizenkettőezer-háromszázhetvenöt forint illeti meg.

4.3.
Jelen bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes ÁFÁ-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA-törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁ-val történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett.

5.
Pénzügyi feltételek:

5.1.

A Megbízott a 4. pontban meghatározott megbízási díjról az alábbiak szerint nyújthatja be a számláit:

5.1.1.
A Megbízott a rész-számláját a 4.1. pontban meghatározott feladat teljesítés-igazolását követően nyújthatja be nettó 188.100 Ft  + 25 % ÁFA (47.025 Ft), bruttó 235.125 ,- Ft, azaz bruttó kettőszázharmincötezer-százhuszonöt forint számlaösszeggel.

5.1.3.
A Megbízott a végszámláját a 4.2. pontban meghatározott feladat teljesítés-igazolását követően nyújthatja be nettó 9.900 Ft  + 25 % ÁFA (2475 Ft), bruttó 12.375 Ft, azaz bruttó tizenkettőezer-háromszázhetvenöt forint számlaösszeggel.

5.2.
A Megbízó a számlát annak kézhezvételét követően 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

6. 
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

6.1.
A Megbízó a megbízási díjat csökkentheti, illetőleg kifizetését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az eredmény részben vagy egészben olyan okból maradt el, amelyért a Megbízott felelős. 

6.2.
A Megbízott a neki felróható okból történt késedelmes teljesítés esetén, a 2.2.5. pontban meghatározott határidő és a 3.2. pont alapján meghatározott bármely részteljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, az elmulasztott határidő első napjától kezdve naptári naponként a bruttó megbízási díj 1 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni, amely a megbízási díjból kerül levonásra.

6.3.

Amennyiben a jelen szerződés egészének vagy bármely részének teljesítése a Megbízottnak felróható okból hiúsul meg, a Megbízott köteles meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér a jelen szerződés egészének nem teljesítése esetén a bruttó megbízási díj 40%-ának megfelelő összeg, a jelen szerződés bármely részének (de nem egészének) nem teljesítése esetén a bruttó megbízási díj 20 %-ának megfelelő összeg. 

6.4.
A Megbízó - nem a Megbízottnak felróható okból - késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles a Megbízottnak fizetni. 

7.
A megbízás tartalma:

7.1.

A Megbízott elvállalja az 1. pontban meghatározott és a 2. pontban részletezett feladatot. A Megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. A Megbízott köteles a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően, a legjobb tudása szerint, a hatályos jogszabályok alapján teljesíteni. A Megbízott köteles a feladata pontos, felelősségteljes, magas színvonalú ellátására.

7.2.

A Megbízott képviseli a Megbízót harmadik féllel szemben, a feladat 


lebonyolítása alatt minden fórumon és tevékenység során gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit a beruházással kapcsolatosan. A Megbízott általános kötelezettsége, hogy a beruházás előkészítésének és megvalósításának szervezése, minőségi és mennyiségi ellenőrzése során úgy járjon el, ahogy az a Megbízó érdekének képviseletét legjobban szolgálja. Ennek érdekében köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni és a rendelkezésre álló jogi, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a beruházás a tervezett, illetve a szerződésekben foglalt határidőre hiánytalanul megvalósuljon. A Megbízott a tőle elvárható gondossággal köteles teljesíteni a megbízását a beruházás műszakilag kifogástalan és költségeiben a lehető leggazdaságosabb megvalósítása érdekében.

             7.3. Amennyiben a kivitelezést más-más vállalkozó, szállító valósítja meg, a vállalkozók munkájának az összehangolása a Megbízott feladata.


7.4.

A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója, szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. A Megbízó nevében kötelezettséget annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat.

7.5.

A Megbízott és valamennyi közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását - jogszabályban előírt kötelezettség kivételével -, sem a Megbízott, sem közreműködői nem közölhetnek a szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel, ill. nem hozhatják azokat nyilvánosságra. A Megbízott és közreműködője, a Megbízó előzetes írásos hozzájárulása nélkül, a szerződés keretein kívül nem használhatja fel a szerződés teljesítése céljából készített tanulmányokat, terveket, az elvégzett tesztek és kutatások eredményeit.

7.6.

A Megbízott és közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni kötelezettségei teljesítését. E rendelkezés megsértése esetén a Megbízó a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.

7.7.

A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a kivitelezési és saját munkájáról. A Megbízott a kivitelezéssel kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről folyamatosan tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen információt bekérhet a Megbízottól, és jogosult azokat ellenőrizni.

8.
Képviselet:

8.1.
Megbízó:



8.1.1.
Tárgyalási és döntési jogkörrel felhatalmazott képviselő:

Fűke Péter Osztályvezető

Tel.: 96/ 500-217
8.1.2.
Közreműködő tárgyalási jogkörrel felhatalmazott munkatárs:

Csillag Irma 

Tel.: 96/ 500-291


8.2.
Megbízott:



8.2.1.
Tárgyalási és döntési jogkörrel felhatalmazott képviselői:

Romhányi Tamás ügyvezető 30/6633-715
8.2.2.
Közreműködő munkatársak:


Dr. Karner Gyula kirendeltségvezető 30/944-7629

8.2.3.
Szakági műszaki ellenőrök:

Varga Zoltán műszaki ellenőr 30/2742-651

8.2.4.
Megbízott jogi képviselője:

Dr. Hajnal László
9.

Alvállalkozó:


9.1.
A jelen szerződés Megbízott általi teljesítésében tíz százalékot meghaladó 

mértékben csak a Megbízottnak a nyertes ajánlatban megjelölt alvállalkozói 

működhetnek közre. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor 

előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a 

szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 


alvállalkozóval, a Megbízó a Megbízott által megjelölt más szervezet 


(személy) alvállalkozóként való közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az 

megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott 


követelményeknek. 


8.2 
Megbízott tudomásul veszi, hogy a Kbt. 304. § (4) bekezdése értelmében a 

Megbízottnak a szerződés értékének ötven százalékát saját maguk kell, hogy 

teljesítse.


8.3
Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása a Megbízott feladata. A 

Megbízott az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját 

maga járt volna el.

10. 
A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével, a Kbt. 
303. §-ára tekintettel történhet.

11.
A Szerződő felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket először megkísérlik egymás között békés, tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a győri székhelyű bíróság illetékességét.

12.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik.

Jelen szerződés 7 (hét) példányban készült magyar nyelven és 8 (nyolc) számozott oldalt tartalmaz.

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Győr, 2009. 08. 11.
	
	Megbízó
	
	
	Megbízott

	
	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat

képviseletében

Borkai Zsolt polgármester
	
	
	GYŐRBER Mérnöki és 

Szolgáltató Kft.

képviseletében

Romhányi Tamás ügyvezető


E l l e n j e g y z e m :

Név:

dr. Lipovits Szilárd jegyző (ellenjegyzésre jogosult)

Aláírás:
…………………………..

Dátum:
Győr, 200. …………….

A szerződést kapja:

1. sz. példány: Szignált példány (Irattár)

2-3. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városépítési Osztály 

4-5. sz. példány: GYŐRBER Kft. Kft., mint Vállalkozó

6. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály

7. sz. példány: Közbeszerzési Csoport 
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